



Broj: 15-03-02-2-494-17/21

Datum: 29.01.2024. godine

PREGLED REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA iz 2021. godine

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	Održavanje elektroenergetske opreme u Banjoj Luci 50532000-3 50532300-6	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 1110-7-2-73/20	ENERGOINVEST-SUE d.d. Sarajevo, JIB 4200420360006	3.000,00 KM, period trajanja 1.3.2021.-28.2.2022. godine, sa rokom izvršenja od 10 dana od dana poziva, rok plaćanja 30 dana			18.1.2021.	11.11.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
2.	Kasko osiguranje za jedno motorno vozilo Hyundai 66514110-0	Direktni sporazum Narudžbenica 1110-8-2-2/21	SARAJEVO OSIGURANJE d.o.o. Sarajevo, JIB 4402889700004	696,60 KM, rok izvršenja pet (5) dana od dostave dokumentacije za realizaciju usluge, rok plaćanja 15 dana			18.1.2021.	16.02.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
3.	Kupoprodaja auto-guma i potrošnog materijala za jedno motorno vozilo 34351100-3 34000000-7	Direktni sporazum 1110-8-1-9/21	LADA AUTO d.o.o. Banja Luka, JIB 4400991820003	1.782,42 KM period 12 mjeseci, rok izvršenja 7 dana, rok plaćanja 15 dana			11.2.2021.	24.03.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
4.	Čelične ploče za povećanje nosivosti poda 44171000-9	Direktni sporazum Narudžbenica 1110-8-1-13/21	INTER-METAL d.o.o. Banja Luka, JIB 4400870790000	844,80 KM, rok isporuke 7 dana, rok plaćanja 15 dana			17.3.2021.	07.04.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
5.	Kartonske kutije 44617100-9	Direktni sporazum 1110-8-1-15/21	3M-GROUP d.o.o. Gornji Vakuf, JIB 4236436440004	2.060,00 KM, rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 15 dana			25.3.2021.	07.04.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
6.	Tehničko obezbjeđenje objekta 79711000-1	Direktni sporazum 1110-8-2-16/21	SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo JIB 4200445860003	3.385,56 KM, period 12 mjeseci, rok plaćanja 15 dana			25.3.2021.	23.03.2022. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
7.	Uputstva za korišćenje registarskih tablica 22472000-9	Direktni sporazum 1110-8-1-14/21	Grafotex d.o.o. Banja, Luka JIB 4400865280001	1.200,00 KM, rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 15 dana			26.3.2021.	20.04.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
8.	Tehnički pregled motornih vozila 71631200-2	Direktni sporazum 1110-8-2-18/21	AGRAM d.d. Ljubuški JIB 4272097340000	1.034,90 KM, period trajanja 12 mjeseci, rok izvršenja 3 sata od preuzimanja vozila, rok plaćanja 15 dana			30.3.2021.	23.03.2022. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
9.	Gumene podloge 44190000-8	Direktni sporazum Narudžbenica 1110-8-1-17/21	POLYPOL d.o.o. Laktaši, JIB 4401177920001	825,00 KM, rok izvršenja 7 dana, rok plaćanja 15 dana			1.4.2021.	20.04.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
10.	Folije za pakovanje tablica 44174000-0	Direktni sporazum 1110-8-1-19/21	PLASTEX d.o.o. Gračanica, JIB 4209031120005	4.705,00 KM, rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 15 dana			2.4.2021.	29.04.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
11.	Roba za potrebe reprezentacije 15860000-4, 15980000-1, 15831000-2, 39222120-1	Direktni sporazum 1110-8-1-20/21	TRŽNICA d.o.o. Banja Luka, JIB 4400856610007	1.579,22 KM, period 12 mjeseci, rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 15 dana			19.4.2021.	03.11.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
12.	Servisiranje klima uređaja u Regionalnom centru Sarajevo 50730000-1	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda Okvirni sporazum 1110-7-2-7/21	Grupa ponuđača ACING d.o.o. Sarajevo i SERVIS RASHLADNE OPREME a.d. Sarajevo, JIB 4301882090005 JIB 4201012020007	7.680,00 KM, period trajanja 5.5.2021.-4.5.2024. godine, rok izvršenja 30 dana za prvi godišnji servis i šest mjeseci po završenom prvom godišnjem servisu, rok plaćanja 30 dana		1.280,00 KM	5.5.2021.	6.400,00 KM UTROŠENO	
13.	Hotelski smještaj u Sarajevu 55110000-4	Aneks II. Dio B Zakona o javnim nabavkama 1110-2-1-7-40/21	AHMETSPAHIĆ PETROL d.o.o. Sarajevo-Podružnica APARTHOTEL CENTAR Sarajevo, JIB 4201904850101	35.125,00 KM, period trajanja 6.5.2021.-31.12.2024. godine, rok plaćanja 15 dana	Izvršena izmjena u vezi popusta.	27.835,26 KM	6.5.2021.	7.289,74 KM UTROŠENO	Izvršena ispravka iznosa u odnosu na prethodni period zbog iskazane realizacije sa PDV-om
14.	Materijal za čišćenje 39830000-9	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 1110-7-1-6/21	KECKOM d.o.o. Banja Luka, JIB 4400846220006	9.399,66 KM, rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 30 dana			18.5.2021.	02.06.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
15.	Osiguranje motornih vozila 66514110-0	Otvoreni postupak 1110-1-2-83-5-44/20	DRINA OSIGURANJE a.d. Milići-Filijala Banja Luka, JIB 4400258470004	19.042,03 KM, period realizacije 27.5.2021.-26.5.2022. godine, rok plaćanja 30 dana			19.5.2021.	30.06.2022. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
16.	ISO resertifikacija i eksterne provjere za ISO standarde ISO /IEC 27001:2013 i ISO 9001:2015 72225000-8	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda Okvirni sporazum 1110-7-2-5/21	TUV Croatia d.o.o. Zagreb, JIB 64520989853	21.730,00 KM, na period 24.5.2021.-23.5.2024. godine, rok izvršenja 60 dana, rok plaćanja 30 dana			24.5.2021.	01.11.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
17.	Održavanje ORACLE licenci 72267000-4	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1110-1-2-3-5-46/21	QSS d.o.o. Sarajevo JIB 4200103980007	783.304,31 KM, period trajanja 27.5.2021.-25.9.2023. godine, rok plaćanja 30 dana			27.5.2021.	04.05.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
18.	Dezinsekcija i deratizacija poslovnih prostora 90921000-9 90923000-3	Direktni sporazum Narudžbenica 1110-8-2-26/21	SANACIJA 3D d.o.o. Sarajevo, JIB 4202033660002	444,00 KM rok izvršenja 10 dana, rok plaćanja 15 dana			28.5.2021.	30.06.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
19.	Toneri i drugi kompjuterski materijal 30125100-2 30125110-5 30125120-8 30124300-7	Otvoreni postupak 1110-1-1-4-5-47/21	R&S d.o.o. Sarajevo, JIB 4200056290005	19.477,00 KM, rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 15 dana	Ispravka podataka o nazivu uređaja u tabeli člana 2. stava (3) Ugovora od 8.6.2021. godine		31.5.2021.	30.06.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
20.	Održavanje mašina za personalizaciju tahografskih kartica 50312600-1	Otvoreni postupak 1110-1-2-8-5-49/21	MUEHLBAUER d.o.o. Banja Luka, JIB 4403410050007	25.641,02 KM, na period od 12 mjeseci, rok plaćanja 30 dana			11.6.2021	NEMA IZVRŠENJA	Ugovor istekao 10.6.2022.
21.	Obrasci potvrda o vlasništvu i obrasci potvrda o registraciji vozila 22160000-9	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1110-1-1-10-5-50/21	Grupa ponuđača CETIS d.d. Celje i MERIDIAN a.d. BanjaLuka, JIB 5042208000 JIB 4400964260004	1.128.400,00 KM, period trajanja 14.6.2021.-13.6.2025. godine, rok izvršenja 60 dana, rok plaćanja 30 dana		287.040,00 KM	14.6.2021.	841.360,00 KM UTROŠENO	

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
22.	Servisiranje vatrodajavnih sistema za potrebe sjedišta Agencije i za potrebe Centra za skladištenje, personalizaciju i transport dokumenata Agencije 50413200-5	Direktni sporazum 1110-8-2-30/21	IM FIRE SECURITY d.o.o. Banja Luka, JIB 4403421250008	300,00 KM, na period 22.6.2021.-21.6.2021. godine, rok izvršenja 15 dana, rok plaćanja 15 dana			17.6.2021.	30.12.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
23.	Ispitivanje uređaja za zaštitu od požara 71317100-4	Direktni sporazum Narudžbenica 1110-8-2-31/21	EKO BEL d.o.o. Banja Luka, JIB 4400855480002	375,00 KM, rok izvršenja 15 dana, te 6 mjeseci od prvog ispitivanja, plaćanje 70% u roku od 15 dana od završetka prve faze i 30% u roku od 15 dana od druge faze			21.6.2021.	05.01.2022. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
24.	Stručno obrazovanje iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara u Banjoj Luci i Bijeljini – LOT 1 80000000-4	Direktni sporazum 1110-8-2-33/21	PREVENTIVA d.o.o. Banja Luka, JIB 4402623260009	1.357,20 KM, rok izvršenja 60 dana, rok plaćanja 15 dana		394,40 KM	23.6.2021.	962,80 UTROŠENO	Ugovor istekao
25.	Materijal za popravke i održavanje kompresorskog agregata – LOT 1 42124000-4 42131140-9	Direktni sporazum 1110-8-1-34/21	KOMPAIR d.o.o. Dobo, JIB 4400103510000	1.890,00 KM, rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 15 dana			23.6.2021.	22.07.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
26.	Stručno obrazovanje iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara u Bihaću, Mostaru i Sarajevu – LOT 2 80000000-4	Direktni sporazum 1110-8-2-33/21	INPROZ d.o.o. Tuzla, JIB 4209193450009	835,20 KM, rok izvršenja 60 dana, rok plaćanja 15 dana		661,20 KM	25.6.2021.	174,00 KM UTROŠENO	Ugovor istekao
27.	Kese za pakovanje dokumenata (d paketa) 18937100-7	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 1110-7-1-12/21	FER PLAST d.o.o. Vogošća, JIB 4200033160007	11.400,00 KM, rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 30 dana			7.7.2021.	04.08.2021 REALIZOVANO U CIJELOSTI	
28.	Ketridži i glave štampača za DILETTA-u, odnosno za UV personalizaciju pasoša 30125100-2	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 1110-7-1-23/21	MRG EXPORT-IMPORT d.o.o. Banja Luka, JIB 4401003850004	5.538,72 KM, rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 15 dana			13.7.2021.	28.10.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
29.	Servisiranje kompresorskog agregata 50531300-9	Direktni sporazum 1110-8-2-40/21	KOMPAIR d.o.o. Doboј, JIB 44001035110000	4.800,00 KM, na period 26.7.2021. – 25.7.2022. godine, rok izvršenja 10 dana od pisanog poziva, rok plaćanja – 60% u roku od 15 dana, a 40 % po proteku 12 mjeseci od zaključenja ugovora			26.7.2021	16.12.2021 REALIZOVANO U CIJELOSTI	

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
30.	Servisiranje i održavanje građevinske dizalice sa platformom 50531400-0	Direktni sporazum 1110-8-2-44/21	TRI BEST d.o.o. Banja Luka, JIB 4400802520002	1.020,00 KM, na period 26.8.2021. – 25.8.2021. godine, rok izvršenja – prvi servis u roku od 10 dana od poziva, a drugi po proteku šest mjeseci, rok plaćanja 15 dana			30.7.2021.	29.06.2022. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
31.	Servisiranje lifta u sjedištu Agencije 50531400-0	Direktni sporazum 1110-8-2-44/21	TRI BEST d.o.o. Banja Luka, JIB 4400802520002	1.400,00 KM, na 12 mjeseci, rok izvršenja – prvi servis u roku od 10 dana od poziva, a ostale mjesečne servise po usaglašenom terminu, rok plaćanja 15 dana			30.7.2021.	18.08.2022. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
32.	Servisiranje UPS uređaja u Regionalnom centru Sarajevo 50532300-6	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 1110-7-2-29/21	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo, JIB 4200420360006	1.280,00 KM, na period 9.10.2021. – 8.10.2022. godine, prvi servis u roku od 30 dana, a drugi šest mjeseci po prvom servisu, rok plaćanja 30 dana			3.8.2021.	5.11.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
33.	Materijal za popravke i održavanje elektrokotlova - LOT 2 44621221-4	Direktni postupak 1110-8-1-41/21	TOPLING d.o.o. Prnjavor, JIB 4401209800003	2.323,52 KM, rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 15 dana			3.8.2021.	12.08.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
34.	Auto-gume i potrošni materijal 34351100-3 39831500-1	Otvoreni postupak 1110-1-1-22-5-63/21	GUMA VP 200 d.o.o. Mostar, JIB 422800540000	17.075,76 KM, rok izvršenja 30 dana za ljetne auto-gume i potrošni materijal, a zimske gume najkasnije do 30.9.2021. godine, rok plaćanja 30 dana			6.8.2021.	26.11.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
35.	Održavanje elektroinstalacija u RC Sarajevo 50711000-2	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 1110-7-2-25/21	MATRIX SYSTEMS d.o.o. Pale, JIB 4401817840000	1.510,00 KM, na period 7.10.2021. – 6.10.2022. godine, rok izvršenja 30 dana za prvi redovni servis, rok plaćanja 15 dana			13.8.2021.	25.01.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
36.	Primarna zdravstvena zaštita radnika tehničkog sektora 85140000-2	Aneks II. Dio B Zakona o javnim nabavkama 1110-0-2-2-7-69/21	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS Banjaluka, JIB 4402560240002	1.080,00 KM, rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 15 dana		260,00 KM	23.8.2021.	820,00 KM UTROŠENO	Ugovor istekao
37.	Održavanje serverske infrastrukture 50312000-5	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1110-1-2-28-5-73/21	LANACO d.o.o. Banja Luka, JIB 4400853190007	81.757,26 KM, na period od 1.11.2021. - 31.10.2023., rok izvršenja šest sati od momenta preuzimanja posla, rok plaćanja 30 dana, garantni period 12 mjeseci od izvršene usluge		49.708,01 KM	26.8.2021.	32.049,25 KM UTROŠENO	Ugovor istekao 31.10.2023. (redovan servis realizovan u cijelosti)
38.	Ketridži i glave štampača ID 50, odnosno uređaj za DP personalizaciju pasoša 30125100-2	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 1110-7-1-37/21	MUEHLBAUER d.o.o. Banja Luka, JIB 4403410050007	3.931,00 KM, rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 15 dana			27.8.2021.	NEMA IZVRŠENJA	Ugovor istekao
39.	Popravke i održavanje motornih vozila sa nabavkom motornog ulja i materijala 50112200-5 09211100-2	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1110-1-2-35-5-72/21	LADA AUTO d.o.o. Banja Luka, JIB 4400991820003	150.427,35 KM, na period 30.11.2021. - 29.11.2025. godine, rok sedam dana, rok plaćanja 30 dana, garantni period godinu dana		107.271,42 KM	8.9.2021.	43.155,93KM UTROŠENO	

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
40.	Popravke i održavanje elektroinstalacija i elektroinstalacioni radovi u sjedištu Agencije i Centru za skladištenje, personalizaciju i transport dokumenata 50711000-2	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 1110-7-2-43/21	DOS ELEKTRO d.o.o. Banja Luka, JIB 4400840610007	5.382,73 KM, na period 18.11.2021. – 17.11.2022. godine, rok izvršenja osam sati od poziva, rok plaćanja 15 dana		4883,15 KM	24.9.2021.	499,58 KM UTROŠENO	Ugovor istekao
41.	Sitni, potrošni i drugi materijal za potrebe Agencije 31700000-3 31440000-2 39710000-2 44000000-0 44300000-3 44531510-9	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 1110-7-1-27/21	CENTRUM TRADE d.o.o. Banja Luka, JIB 4401506400007	15.018,82 KM, rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 15 dana			28.9.2021.	30.11.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
42.	Klompice – LOT 4 18800000-7	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, 1110-7-1-38/21	MILTEX d.o.o. Banjaluka, JIB 4400981780003	2.396,60 KM, rok izvršenja 45 dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 30 dana			1.10.2021.	18.10.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
43.	Radna obuća – LOT 5 18800000-7	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, 1110-7-1-38/21	DEFTER d.o.o. Sarajevo, JIB 4200303990007	4.696,65 KM, rok izvršenja 45 dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 30 dana			1.10.2021.	9.12.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
44.	Servisiranje i baždarenje sigurnosnih ventila i manometara 71632100-8	Direktni sporazum, 1110-8-2-53/21	TERMOVENT-S d.o.o. Banjaluka, JIB 4402778110003	1.920,00 KM, period trajanja 23.11.2021. – 22.11.2022. godine, rok plaćanja 15 dana			4.10.2021.	13.12.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
45.	Održavanje rolo vrata, LOT 1 50000000-5	Direktni sporazum, 1110-8-2-55/21	FESTA d.o.o. Kraševo – Tešanj, JIB 4218199480006	1.530,00 KM, period trajanja 5.10.2021.-4.10.2022., rok plaćanja 15 dana			5.10.2021.	NEMA IZVRŠENJA	Ugovor istekao
46.	Održavanje trezorskih vrata, LOT 2 50000000-5	Direktni sporazum, 1110-8-2-55/21	FESTA d.o.o. Kraševo – Tešanj, JIB 4218199480006	590,00 KM, period trajanja 5.10.2021.-4.10.2022., rok plaćanja 15 dana			5.10.2021.	NEMA IZVRŠENJA	Ugovor istekao
47.	Radna odjeća – LOT 3 18110000-3	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, 1110-7-1-38/21	DEFTER d.o.o. Sarajevo, JIB 4200303990007	3.500,00 KM, rok izvršenja 45 dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 30 dana			14.10.2021.	30.12.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
48.	Održavanje vodoinstalacija i odvodnih cijevi u objektu sjedišta Agencije, 50700000-2	Direktni sporazum, 1110-8-2-56/21	KOSIĆ KOMPANIJA d.o.o. Banjaluka, JIB 4506947710007	340,00 KM, period trajanja 19.10.2021. – 28.2.2022. godine, rok plaćanja 15 dana			19.10.2021.	28.02.2022. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
49.	Pranje motornih vozila u Sarajevu – LOT 5 50112300-6	Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama, 1110-0-2-6-11-82/21	TAMEK-SON COMPANY d.o.o. Sarajevo, JIB 4200704120005	3.418,87 KM, period trajanja 23.11.2021.-22.11.2024. godine, rok plaćanja 30 dana		1.519,72 KM	28.10.2021.	1.899,15 KM UTROŠENO	
50.	Pranje motornih vozila u Banjaluci - LOT 1 50112300-6	Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama, 1110-0-2-3-11-78/21	AS STAR d.o.o. Banjaluka, JIB 4403526780002	14.017,09 KM, period trajanja 23.11.2021. – 22.11.2024. godine, rok plaćanja 30 dana		11.811,95 KM	29.10.2021.	2.462,40 KM UTROŠENO	

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
51.	Pranje motornih vozila u Bijeljini – LOT 3 50112300-6	Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama, 1110-0-2-5-11-81/21	ZANATSKA RADNJA AUTOPERIONICA "D.R. CITY", Darko Radović s.p. Bijeljina, JIB 4510420690005	2.735,04 KM, period trajanja 23.11.2021. – 22.11.2024. godine, rok plaćanja 30 dana		2289,04 KM	29.10.2021.	446,00 KM UTROŠENO	
52.	Značke i kožni etuiji za službene legitimacije zaposlenih Agencije 35123400-6, 18923200-7	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, 1110-7-1-39/21	DEFTER d.o.o. Sarajevo, JIB 4200303990007	16.903,08 KM, rok izvršenja 45 dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 30 dana			1.11.2021.	30.12.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
53.	Pranje motornih vozila u Bihaću - LOT 2 50112300-6	Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama, 1110-0-2-4-11-79/21	Autopraona "ZLAJA" Bihać, JIB 4364228820004	2.051,28 KM, period trajanja 23.11.2021. – 22.11.2024. godine, rok plaćanja 30 dana		1.376,28 KM	1.11.2021.	675,00 KM UTROŠENO	
54.	Čišćenje kancelarijskog prostora Agencije u Banjoj Luci 90911000-6	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, 1110-7-2-45/21	EUROSAN d.o.o. Banjaluka, JIB 4401635810008	19.500,00 KM, period trajanja 18.12.2021.-17.12.2022. godine, rok plaćanja 30 dana		241,67 KM	1.11.2021.	19.258,33 KM UTROŠENO	Ugovor istekao 18.12.2022.
55.	Kancelarijski materijal sa obrascima i papirom 30190000-7 30197630-1	Otvoreni postupak 1110-1-1-42-5-90/21	R&S d.o.o. Sarajevo-Vogošća, JIB 4200056290005	16.863,92 KM, rok izvršenja 30 dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana			4.11.2021.	09.12.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
56.	Servisiranje opreme za klimatizaciju u Banjoj Luci, 50000000-5	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, 1110-7-2-50/21	KLIMATIZACIJA JOVIĆ, Davor Jović s.p. Banjaluka, JIB 4510709920009	6.700,00 KM, period trajanja 15.1.2022. – 14.1.2023. godine, rok plaćanja 30 dana	6.8.2022. godine dobavljač postao PDV obaveznik, te je potpisan Ugovor o izmjeni Ugovora 8.11.2022. prema kojem se plaćanje vrši sa PDV-om.		16.11.2021.	04.11.2022. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
57.	Zaštitna (HTZ) odjeća, obuća i oprema – LOT 4, 18000000-9, 18100000-0	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, 1110-7-1-51/21	RM COMPANY d.o.o. Zenica, JIB 4218507720005	4.187,00 KM, rok izvršenja 30 dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 30 dana			22.11.2021.	31.12.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
58.	Ispitivanje sredstava rada i uslova radne sredine – upotrebne dozvole, 71631100-1	Direktni sporazum, 1110-8-2-63/21	V-Z ZAŠTITA d.o.o. Banjaluka, JIB 4400872220006	894,00 KM, rok izvršenja 20 dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana			1.12.2021.	21.12.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
59.	Održavanje i popravke štampača, faksova, kopiraparata, računara i telefonske centrale, 50300000-8	Direktni sporazum, 1110-8-2-62/21	OPTIMA d.o.o. Mostar, JIB 4228034840003	3.795,00 KM, period trajanja 16.12.2021.-15.12.2022. godine, rok plaćanja 15 dana		3.680,00 KM	2.12.2021.	115,00 KM UTROŠENO	Ugovor istekao 31.12.2022.

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
60.	Održavanje štampača Diletta 550i i štampača Diletta 700i za personalizaciju pasoša 50323100-6	Otvoreni postupak, Okvirni sporazum, 1110-1-2-48-5-101/21	MRG EXPORT-IMPORT d.o.o. Banjaluka, JIB 4401003850004	34.176,00 KM, period trajanja 3.12.2021. – 9.12.2023. godine, rok plaćanja 15 dana			3.12.2021.	NEMA IZVRŠENJA	Ugovor istekao 9.12.2023.
61.	Čišćenje kancelarijskog prostora u Bijeljini, 90911000-6	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 1110-7-2-58/21	Agencija za čišćenje i održavanje stambenih i poslovnih objekata "ECO STEP" Goran Tekić s.p. Bijeljina, JIB 4511807390006	1.680,00 KM, period trajanja 9.12.2021.-8.6.2022. godine, rok plaćanja 30 dana			9.12.2021.	2.9.2022. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
62.	Hotelski smještaj u Banjaluci – LOT 1, 55110000-4	Aneks II dio B Zakona, 1110-0-2-7-7-104/21	PALAS a.d. Banjaluka, JIB 4400836260000	31.373,32 KM, period trajanja 1.1.2022.-31.12.2024. godine, rok plaćanja 15 dana		12.361,35 KM	13.12.2021.	19.011,97 KM UTROŠENO	
63.	Pranje vozila u Mostaru 50112300-6	Aneks II dio B Zakona, 1110-0-2-8-7-105/21	HERCEGOVINA-AUTO d.d. Mostar, JIB 4227050160008	1.709,40 KM, period izvršenja 14.12.2021.-22.11.2024. godine, rok plaćanja 30 dana		1.349,40 KM	14.12.2021.	360,00 KM UTROŠENO	
64.	Hotelski smještaj u Trebinju – LOT 3 55110000-4	Aneks II dio B Zakona, 1110-0-2-10-7-107/21	MEDITERANA d.o.o. Trebinje, JIB 4403705790002	25.600,00 KM, period trajanja 1.1.2022.-31.12.2024. godine, rok plaćanja 15 dana		12.078,80 KM	14.12.2021.	13.521,20 KM UTROŠENO	
65.	Hotelski smještaj u Rogatici – LOT 2 55110000-4	Aneks II dio B Zakona, 1110-0-2-9-7-106/21	VIZION d.o.o. Rogatica, JIB 4400604990001	16.995,00 KM, period trajanja 23.4.2022.-31.12.2024. godine, rok plaćanja 15 dana		9.097,57 KM	15.12.2021.	7.897,43KM UTROŠENO	

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
66.	Stručno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih Tehničkog sektora Agencije za rad sa Oracle tehnologijama 80000000-4	Aneks II dio B Zakona, 1110-0-2-11-7-108/21	LANACO d.o.o. Banjaluka, JIB 4400853190007	12.820,50 KM, rok isporuke usluga 10 dana od dana zaključenja ugovora – za uslugu na godinu dana, rok plaćanja 15 dana			22.12.2021.	31.12.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
67.	Taktička odjeća – LOT 1 18000000-9, 18100000-0, 18200000-1	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 1110-7-1-60/21	PATRIO d.o.o. Zenica 4218892960003	6.989,28 KM, 15 dana od zaključenja ugovora da se dostavi roba na probavanje, te 15 dana za isporuku po specifikiranju robe, rok plaćanja 30 dana			22.12.2021.	NEMA IZVRŠENJA	Ugovor raskinut 9.6.2022.
68.	Osiguranje od odgovornosti za nastalu štetu u slučaju izdavanja i upotrebe kvalifikovanih digitalnih potvrda 66516000-0	Direktni sporazum Narudžbenica 1110-8-2-1/22	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo – Podružnica Banjaluka Istočno Sarajevo, JIB 44200326931083	6.000,00 KM, period trajanja 1.2.2022.-31.1.2023. godine, rok plaćanja odmah po ispostavljenju fakturi	Ugovor sporazumno raskinut dana 5.4.2022. godine, bez realizacije		29.12.2021.	NEMA IZVRŠENJA	Ugovor sporazumno raskinut 5.4.2022.
69.	Obrasci vozačkih dozvola 22454000-7	Otvoreni postupak 1110-4-1-2/22	MUEHLBAUER d.o.o. Banjaluka, JIB 4403410050007	800.000,00 KM, period trajanja 29.12.2021.-28.12.2022.godine, rok izvršenja 10 dana po zahtjevu, rok plaćanja 30 dana			29.12.2021.	300.952,00 KM UTROŠENO	Ugovor poništen Rješenjem KRŽ BiH br. JN2-01-07-1-1206-7/22 od 26.5.2022.
70.	Vizit kartice 30199730-6	Direktni sporazum Narudžbenica 110-8-1-64/21	GRAFOTEX d.o.o. Banjaluka, JIB 4400865280001	312,32 KM, rok izvršenja sedam (7) dana od dana poziva, rok plaćanja 15 dana			30.12.2021.	31.12.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
71.	Stručno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih Agencije za rad na mrežnoj opremi 80000000-4	Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama 1110-0-2-12-11-103/21	TELEGROUP d.o.o. Banjaluka, JIB 4400866760007	12.670,80, rok izvršenja 25 dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana			31.12.2021.	31.12.2021. REALIZOVANO U CIJELOSTI	

Realizacija ugovora na dan 29.01.2024. godine

X 

DIREKTOR
 Prof. dr. Almir Badnjević
 Signed by: Almir Badnjević
дигитално потписано / digitalno potpisano / digitally signed