


Broj: 15-03-07-1-42-25/25
Banjaluka, dana 21.2.2025. godine

IZMJENE I DOPUNE PRIVREMENOG PLANA JAVNIH NABAVKI za period 1.1.-31.3.2025. godine

Red. br.	Naziv predmeta JN	Brojč. oznaka i naziv JN iz JRJN	Vrsta postupka	Podjela predmeta JN na LOT-ove (Da/Ne)	Vrsta ugovora (robe, usluge ili radovi)	Ugovor ili okvirni sporazum	Period trajanja ugovora/ okvirnog sporazuma	Planirana vrijednost JN bez PDV-a u KM	Planirana vrijednost JN sa PDV-om u KM	Datum pokretanja postupka	Izvor finansiranja (budžet, VKU,...)	Predlagač JN (broj OOJ)	Ekonomski konto	Dodatne napomene
1	Sertifikacija i eksterne provjere za ISO standarde	72225000-8 - Usluge ocjene i ispitivanja osiguranja kvaliteta sistema	Otvoreni postupak	Da	Usluge	Okvirni sporazumi	Tri godine od dana zaključivanja ugovora	106.837,61	125.000,00	3.3.2025.	Budžet	Sektor 04	613939	Sertifikacija i eksterne provjere o primjeni standarda: ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016, ISO 27701:2019 i ISO 14298:2021. Izmjena planirane javne nabavke predviđene pod rednim brojem 14. Privremenog plana javnih nabavki za period 1.1.-31.3.2025. godine, broj 15-03-07-1-42-4/25 od 16.1.2025. godine (u daljem tekstu: Privremeni plan) vrši se u dijelu podataka o podjeli na LOT-ove s obzirom na rezultate prethodne provjere tržišta. U skladu sa navedenim za LOT 1 - Sertifikaciju za primjenu standarda ISO 14001:2015, ISO 27701:2019, ISO 37001:2016 i ISO 45001:2018 planiran iznos sa PDV-om od 50.000,00 KM u 2025. godini, te za eksterne provjere u 2026. i 2027. godini - po 25.000,00 KM, a za LOT 2 - Sertifikaciju za primjenu standarda ISO 14298:2021, planiran iznos sa PDV-om od 12.500,00 KM u 2025. godini, te eksterne provjere u 2026. i 2027. godini - po 6.250,00 KM.
2	Demontaža, transport i instalisanje sigurnosnih vrata za Centar za personalizaciju	45421131-1 - Ugradnja vrata	Konkurentski zahtjev	Da	Usluge	Ugovor	Tri mjeseca od potpisivanja ugovora	9.594,02	11.225,00	20.2.2025.	Budžet	Centar - 05	613722	Izmjena planirane javne nabavke predviđene pod red. br. 3. Izmjena Privremenog plana, broj 15-03-07-1-42-19/25 od 14.2.2025. godine, vrši se kako bi se ispravile greške navedenih vrijednosti bez i sa PDV-om.
3	Demontaža, transport i montaža opreme za personalizaciju dokumenata	51500000-7 - Usluge instalisanja mašina i opreme	Konkurentski zahtjev	Ne	Usluge	Ugovor	Dva mjeseca od potpisivanja ugovora	49.900,00	58.383,00	24.2.2025.	Budžet	Centar - 05	613722	Dopuna Privremenog plana vrši se u skladu sa zahtjevom predlagača nabavke za potrebe preseljenja opreme za personalizaciju dokumenata.
4	Preseljenje nepersonalizovanih dokumenata/robe i namještaja	60181000-0 - Najam kamiona sa vozačem	Direktni sporazum	Ne	Usluge	Ugovor	Dva mjeseca od potpisivanja ugovora	6.000,00	7.020,00	24.2.2025.	Budžet	Centar - 05	613524	Dopuna Privremenog plana vrši se u skladu sa zahtjevom predlagača nabavke za potrebe preseljenja dokumenata/robe i namještaja.

Ovim izmjenama i dopunama Privremenog plana se vrši i odustajanje od javne nabavke predviđene Privremenim planom pod rednim brojem 18. - Utovar i istovar robe, s obzirom da će se preseljenjem biti obezbjeđene besplatne usluge utovara i istovara robe na novoj lokaciji.

X 

DIREKTOR
Prof. dr. Almir Badnjević
Signed by: Almir Badnjević

дигитално потписано / digitalno potpisano / digitally signed