

Broj: 15-03-07-1-1874-37/25
Banjaluka, dana 26.8.2026. godine

IZMJENA PRIVREMENOG PLANA JAVNIH NABAVKI za period 1.4.-30.6.2026. godine

Red. br.	Naziv predmeta JN	Brojč. oznaka i naziv JN iz JR.JN	Vrsta postupka	Podjela predmeta JN na LOT-ove (Da/Ne)	Vrsta ugovora (robe, usluge ili radovi)	Ugovor ili okvirni sporazum	Period trajanja ugovora/ okvirnog sporazuma	Planirana vrijednost JN bez PDV-a u KM	Planirana vrijednost JN sa PDV-om u KM	Datum pokretanja postupka	Izvor finansiranja (budžet, VKU,...)	Predlagač JN (broj OOJ)	Ekonomski konto	Dodatne napomene
1	Sitni i drugi materijal za potrebe Agencije	31700000-3 - Elektronske, elektromehaničke i elektrotehničke potrepštine, 39710000-2 - Električni aparati za domaćinstvo, 44000000-0 - Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)	Konkurentski zahtjev	Ne	Robe	Okvirni sporazum	Dvije godine od potpisivanja okvirnog sporazuma	20.940,17	24.500,00	3.6.2026.	Budžet	Tehnički sektor - 02	613492	Izmjene postupka javne nabavke, predviđenog red. br. 14. Privremenog plana javnih nabavki za period 1.4.-30.6.2026. godine, broj 15-03-07-1-1874-22/25 od 20.4.2026. godine, vrše se u dijelu podjele na LOT-ove, planirane vrijednosti postupka (smanjuje se vrijednost) i predlagača JN, s obzirom na odustanak jednog predlagača nabavke od zahtjeva i objedinjavanje zahtjeva. Vrijednost nabavke sa PDV-om za potrebe Tehničkog sektora je 11,500.00 KM na godišnjem nivou, te jednokratno 1.500.00 KM za RC Bihać za baterije za UPS, koje objedinjuje Tehnički sektor u svom zahtjevu.

X

DIREKTOR
Prof. dr. Almir Badnjević