

REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA IZ 2022. GODINE

(predmet broj 15-03-02-2-637/22)

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
1.	Održavanje elektroenergetske opreme u Banjoj Luci 50532000-3 50532300-6	Konkurentski postupak 1110-7-2-59/21	Energoinvest-SUE d.d. Sarajevo, JIB 4200420360006	11.538,00 KM, period 1.3.2022.-28.2.2023. godine, rok plaćanja 15 dana 80%, a 20% po proteku 12 mjeseci		2.307,60 KM	24.1.2022.	9.230,40 KM UTROŠENO	
2.	Usluge sa nabavkom materijala za održavanje opreme za kontrolu kvaliteta dokumenata 50413000-3 30124000-4	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1110-1-1-57-5-24/22	PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka – Član Infinity International Group, JIB 4403865130009	35.988,37 KM, period trajanja 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora, tri mjeseca od dana zaključenja za kvartalno održavanje, te 15 dana od poziva i 72 sata od poziva na hitnu intervenciju, rok plaćanja 30 dana, garantni period od godinu dana		31.814,37 KM	3.2.2022.	4.174,00 KM UTROŠENO	
3.	Kupoprodaja pogonskog goriva za područje Republike Srpske LOT 1 09000000-3 09100000-0 09132100-4 09134200-9	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1110-1-1-49-5-25/22	NESTRO PETROL a.d. Banja Luka, JIB 4400959260004	269.000,00 KM, period primjene 15.3.2022.-14.3.2026. godine, rok plaćanja 45 dana		236.141,16 KM	9.2.2022.	32.858,84 KM UTROŠENO	
4.	Osiguranje motornih vozila 66514110-0	Otvoreni postupak 1110-1-2-61/21	Drina osiguranje a.d. Milići, JIB 4400258470004	17.821,69 KM, period 27.5.2022.-26.5.2023., rok izvršenja pet dana, rok isplate štete jedan dan, rok plaćanja 30 dana		14.285,86 KM	18.2.2022.	3.535,83 KM UTROŠENO	
5.	Stručna procjena ekonomske vrijednosti elektroagregata 79211100-7	Narudžbenica 1110-8-2-5/22	Vojo Srdić, Banjaluka JMG 0906958111958	130,00 KM, rok izvršenja pet (5) radnih dana, rok plaćanja 15 dana			3.3.2022.	30.03.2022. REALIZOVANO U CJELOSTI	
6.	Kupoprodaja pogonskog goriva za područje Federacije Bosne i Hercegovine LOT 2 09100000-0 09132100-4 09134200-9	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1110-1-1-49-5-33/22	HIFA d.o.o. Tešanj, JIB 4218015000007	93.393,16 KM, period primjene 25.9.2022.-24.9.2026. godine, rok plaćanja 45 dana, garantni period četiri (4) godine			13.3.2022.	NEMA IZVRŠENJA	
7.	Hotelski smještaj u Zvorniku 55110000-4	Aneks II. Dio B 1110-0-2-2-7-34/22	"Central" Teodora Božović s.p. Zvornik, JIB 4511369770003	12.952,50 KM, period 16.3.2022. – 31.12.2024. godine, rok izvršenja 24 sata od rezervacije, rok plaćanja 15 dana			16.3.2022.	NEMA IZVRŠENJA	

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
8.	Uputstva za korišćenje registarskih tablica 22472000-9	Direktni sporazum 1110-8-1-11/22	Grafotex d.o.o. Banja Luka, JIB 4400865280001	1.710,00 KM, rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 15 dana			22.3.2022.	13.04.2022. REALIZOVANO U CJELOSTI	
9.	Obrasci pasoških knjižica 22451000-6	Otvoreni postupak – Okvirni sporazum 1110-1-1-47-5-35/22	Muehlbauer d.o.o. Banjaluka, JIB 4403410050007	29.463.140,00 KM, period trajanja 12.3.2022.- 11.3.2026. godine, rok izvršenja 15 dana, te 24 sata za hitni pasoš, rok plaćanja 30 dana		26.632.601,63 KM	22.3.2022.	2.830.538,37 KM UTROŠENO	
10.	Folije za pakovanje tablica 44174000-0	Direktni sporazum 1110-8-1-12/22	Plastex d.o.o. Gračanica, JIB 4209031120005	5.327,00 KM, rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 15 dana		.	23.3.2022.	19.04.2022. REALIZOVANO U CJELOSTI	
11.	Tehnički pregled motornih vozila u Banjoj Luci LOT 1 71631200-2	Direktni sporazum 1110-8-2-14/22	AGRAM d.d. Ljubuški, JIB 4272097340000	695,20 KM, rok izvršenja tri (3) sata od prijema vozila na pregled, rok plaćanja 15 dana		585,54 KM	28.3.2022.	109,66 KM UTROŠENO	
12.	Popravke uređaja za hlađenje i zamjena ulja u panoramskom liftu u sjedištu Agencije - LOT 1 50531400-0	Direktni sporazum 1110-8-2-17/22	TRI BEST d.o.o. Banja Luka, JIB 4400802520002	1.965,81 KM, rok izvršenja 15 dana, rok plaćanja 15 dana			6.4.2022.	30.06.2022. REALIZOVANO U CJELOSTI	
13.	Redovno održavanje lifta u sjedištu Agencije - LOT 2 50531400-0	Direktni sporazum 1110-8-2-17/22	TRI BEST d.o.o. Banja Luka, JIB 4400802520002	1.400,00 KM, period primjene 30.7.2022. – 29.7.2023. godine, rok plaćanja 15 dana		1.300,00 KM	6.4.2022.	100,00 KM UTROŠENO	
14.	Dezinsekcija i deratizacija u poslovnom prostoru Agencije u Bihaću – LOT 2 90000000-7	Direktni sporazum 1110-8-2-20/22	KRISTAL d.o.o. Sarajevo, JIB 4200033750009	220,00 KM, rok izvršenja 10 dana od prijema narudžbenice, rok plaćanja 15 dana			11.4.2022.	31.05.2022. REALIZOVANO U CJELOSTI	
15.	Robe za potrebe interne reprezentacije 15860000-4	Direktni sporazum 1110-8-1-19/22	Market AS Ljubo Simić s.p. Gradiška, JIB 4503513600077	1.727,22 KM, rok izvršenja 15 dana od prijema narudžbenice, rok plaćanja 15 dana		834,42 KM	12.4.2022.	892,80 KM UTROŠENO	

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
16.	Osiguranje od odgovornosti za nastalu štetu u slučaju izdavanja i upotrebe kvalifikovanih digitalnih potvrda 66516000-0	Konkurentski postupak 1110-7-2-7/22	SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, JIB 42003269300001	49.450,50 KM, period trajanja 13.4.-1.6.2022. godine, rok izvršenja u roku od 3 dana, rok plaćanja premije odmah po ispostavljenoj fakturi			13.4.2022.	NEMA IZVRŠENJA	
17.	Dezinsekcija i deratizacija poslovnih prostora Agencije u Banjoj Luci –LOT 1 90921000-9 90923000-3	Direktni sporazum 1110-8-2-20/22	Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo, JIB 4202033660002	1.180,00 KM, rok izvršenja u roku od 10 dana od poziva za izvršenje, rok plaćanja 15 dana			14.4.2022.	06.09.2022. REALIZOVANO U CJELOSTI	
18.	Kupoprodaja kartonskih kutija 44617100-9	Direktni sporazum 1110-8-1-25/22	PUD 3 EM-Group d.o.o. Gornji Vakuf, JIB 4236436770004	3.155,00 KM, rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 15 dana			19.4.2022.	31.05.2022. REALIZOVANO U CJELOSTI	
19.	Tehnički pregled motornih vozila u Bijeljini i u Istočnom Sarajevu 710000000-8	Direktni sporazum 1110-8-2-26/22	Nešković d.o.o. Bijeljina, JIB 4400420750008	421,00 KM, period primjene 26.4.2022.-25.4.2023. godine, rok plaćanja 15 dana		225,01 KM	26.4.2022.	195,99 KM UTROŠENO	
20.	Stručna procjena – vještačenje vrijednosti motornog vozila 71319000-7	Direktni sporazum 1110-8-2-30/22	Jovan Karanović, Banjaluka, JMBG 0508958113246	110,00 KM, rok izvršenja 7 dana od prijema narudžbenice, rok plaćanja 15 dana			3.5.2022.	16.05.2022. REALIZOVANO U CJELOSTI	
21.	Isporuka tahografskih kartica druge generacije (Smart tahografi) sa sistemom za njihovu personalizaciju, izdavanje i primjenu 30162000-2 30210000-4 48000000-8	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 1110-4-1-27/22	Grupa ponuđača Cetis d.d. Celje i Roaming Networks d.o.o. Banja Luka, JIB 4402961310003 JIB 5042208000	2.047.200,00 KM, rok isporuke šest (6) mjeseci od zaključenja ugovora, rok plaćanja 30 dana			9.5.2022.	NEMA IZVRŠENJA	
22.	Tehničko obezbjeđenje objekta sjedišta Agencije 79711000-1	Direktni sporazum 1110-8-2-32/22	SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo, JIB 4200445860003	3.173,95 KM, period trajanja godinu dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana		1.586,95 KM	11.5.2022.	1.586,95 KM UTROŠENO	

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
23.	Održavanje zgrada u sjedištu Agencije – LOT 1 50800000-3 45400000-1	Direktni sporazum 1110-8-2-35/22	ZAVRŠNI RADOVI BRKO Dragan Savić s.p. Banja Luka, JIB 4509478740004	1.950,00 KM, period trajanja 25.5.2022.-24.5.2023. godine, rok izvršenja 10 od upućenog poziva, rok plaćanja 15 dana			25.5.2022.	NEMA IZVRŠENJA	Ugovor raskinut 21.9.2022. zbog neizvršenja od strane davaoca usluga
24.	Održavanje zgrada u Regionalnom centru Bihać - LOT 3 50800003 4540000-1	Direktni sporazum 1110-8-2-35/22	ZIO & SIN d.o.o. Bihać, JIB 4263060940008	360,00 KM, period trajanja 31.5.2022.-30.5.2023. godine, rok plaćanja 15 dana			31.5.2022.	NEMA IZVRŠENJA	
25.	Korišćenje mobilne telefonije 64212000-5	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1110-1-2-6/22	Mtel a.d. Banja Luka, JIB 4400964000002	37.606,84 KM, period trajanja okvirnog sporazuma 1.12.2022.- 30.11.2024. godine, period plaćanja 30 dana			3.6.2022.	NEMA IZVRŠENJA	
26.	Čišćenje kancelarijskog prostora u RC Bijeljina LOT 2 90911000-6	Konkurentski postupak Okvirni sporazum 1110-7-2-21/22	Agencija za čišćenje i održavanje stambenih i poslovnih objekata "ECO STEP", JIB 4511807390006	6.216,00 KM, period trajanja okvirnog sporazuma 9.7.- 8.7.2024. godine, period plaćanja 30 dana		5.698,00 KM	14.6.2022.	518,00 KM UTROŠENO	
27.	Kupoprodaja ketridža i glava štampača za uređaj ID 50 za personalizaciju pasoša – LOT 1 30125100-2	Konkurentski postupak 1110-7-1-23/22	Muehlbauer d.o.o. Banja Luka, JIB 4403410050007	3.931,62 KM, rok isporuke 30 dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana			29.6.2022.	06.09.2022. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
28.	Stručna procjena – vještačenje vrijednosti opreme za personalizaciju 71319000-7	Direktni sporazum 1110-8-2-41/22	Jovan Karanović, Banjaluka JMBG 0508958113246	150,00 KM, rok izvršenja 15 dana, rok plaćanja 15 dana			29.6.2022.	18.07.2022. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
29.	Usluge i materijal za održavanje opreme za personalizaciju tablica i aplikacije za upravljanje presama 50530000-9 31680000-6	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1110-1-2-16/22	DBS d.o.o. Banja Luka JIB 4403750230000	85.414,02 KM, period trajanja okvirnog sporazuma 4 godine od dana potpisivanja, rok izvršenja 15 dana, a za hitne intervencije 72 sata, rok plaćanja 30 dana		81.016,16 KM	4.7.2022.	4.397,86 KM UTROŠENO	

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
30.	Kupoprodaja tonera i drugog kompjuterskog materijala 30125100-2 30124300-7	Otvoreni postupak 1110-1-1-8/22	R&S d.o.o. Sarajevo, JIB 4200056290005	37.800,13 KM, rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 15 dana			5.7.2022.	21.07.2022. REALIZOVANO U CJELOSTI	
31.	Stručno obrazovanje iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara u Banjoj Luci i Bijeljini - LOT 1 80000000-4	Direktni sporazum 1110-8-2-44/22	PREVENTIVA d.o.o. Banja Luka, JIB 4402623260009	1.380,00 KM, rok izvršenja 75 dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana			5.7.2022.	NEMA IZVRŠENJA	
32.	Kupoprodaja materijala za čišćenja 39830000-9	Konkurentski postupak 1110-7-1-10/22	KECKOM d.o.o. Banja Luka, JIB 440846220006	8.440,00 KM, rok izvršenja 30 dana, period plaćanja 30 dana			7.7.2022.	04.08.2022. REALIZOVANO U CJELOSTI	
33.	Servisiranje UPS uređaja u Regionalnom centru Sarajevo 50532300-6	Konkurentski postupak Okvirni sporazum 1110-7-2-34/22	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo, JIB 4200420360006	5.120,00 KM, period primjene 9.10.2022.- 8.10.2026. godine, rok plaćanja 15 dana, garantni period na izvršene usluge i ugrađene dijelove 12 mjeseci			20.7.2022.	NEMA IZVRŠENJA	
34.	Primarna zdravstvena zaštita radnika Agencije 85140000-2	Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama 1110-0-2-3-7-73/22	JZU Zavod za medicinu rada i sporta Repulike Srpske, Banjaluka, JIB 4402560240002	3.900,00 KM, rok izvršenja 30 dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana		3.660,00 KM	27.7.2022.	240,00 KM UTROŠENO	
35.	Kupoprodaja taktičke obuče – LOT 4 18000000-9, 18800000-7	Konkurentski postupak 1110-7-1-33/22	KM Trade d.o.o. Visoko, JIB 4218204070008	3.800,00 KM, 15 dana od zaključenja ugovora za dostavljanje robe na probu, te rok isporuke od 15 dana od dana izvršene specifikacije, rok plaćanja 30 dana, garancija na robu šest mjeseci od isporuke			1.8.2022.	28.09.2022. REALIZOVANO U CJELOSTI	
36.	Kupoprodaja taktičke odjeće – LOT 1 18000000-9, 18100000-0, 18200000-1	Konkurentski postupak 1110-7-1-33/22	RM Company d.o.o. Zenica, JIB 4218507720005	4.200,00 KM, 15 dana od zaključenja ugovora za dostavljanje robe na probu, te rok isporuke od 15 dana od dana izvršene specifikacije, rok plaćanja 30 dana, garancija na robu šest mjeseci od isporuke			2.8.2022.	07.10.2022. REALIZOVANO U CJELOSTI	

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
37.	Kupoprodaja unutrašnjih i vanjskih stikera 22453000-0	Otvoreni postupak 1110-1-1-22-5-75/22	Grupa ponuđača CETIS d.d. Celje, Republika Slovenija, JIB 5042208000 i Roaming Networks d.o.o. Banjaluka, JIB 4402961310003	1.428.180,00 KM, rok trajanja godinu dana od dana zaključenja, rok isporuke šest mjeseci od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 30 dana, garantni period godinu dana			8.8.2022.	NEMA IZVRŠENJA	
38.	Održavanje elektroinstalacija i elektroinstalacioni radovi u Banjoj Luci 50000000-5 50711000-2	Konkurentski postupak Okvirni sporazum 1110-7-2-36/22	DOS ELEKTRO d.o.o. Banja Luka, JIB 4400840610007	10.769,23 KM, period primjene 18.11.2022. do 17.11.2024. godine, dvije godine od dana zaključenja, rok izvršenja osam sati od poziva, rok plaćanja 15 dana			12.8.2022.	NEMA IZVRŠENJA	
39.	Servisiranje klima uređaja u Regionalnom centru Bijeljina 50730000-1	Konkurentski postupak Okvirni sporazum 1110-7-2-38/22	Zanatska radnja klima servis "MG MONT" Srednji Dragaljevac, JIB 4510272720005	2.051,28 KM, rok trajanja 15.8.2022. do 14.8.2025. godine, rok izvršenja 72 sata po pozivu, rok plaćanja 30 dana, garancija na izvršene usluge i ugrađene dijelove 12 mjeseci			15.8.2022.	NEMA IZVRŠENJA	
40.	Ispitivanje uređaja za zaštitu od požara 71317100-4	Direktni sporazum 1110-8-2-59/22	EKO BEL d.o.o. Laktaši, JIB 4400855480002	950,00 KM, period primjene 26.8.2022. -13.3.2023. godine, dvije faze izvršenja, rok plaćanja 15 dana od dana izvršenja faze po 50%			18.8.2022.	NEMA IZVRŠENJA	
41.	Servisiranje kompresorskog agregata 50531300-9	Direktni sporazum 1110-8-2-60/22	Kompair d.o.o. Doboj, JIB 4400103510000	5.750,00 KM, rok trajanja 19.8.2022.-18.8.2023. godine, rok izvršenja 10 dana od pisanog poziva, plaćanje 60% u roku od 15 dana od izvršenog servisiranja, a 40% po proteku 12 mjeseci, garancija za izvršene usluge i ugrađene dijelove 12 mjeseci			19.8.2022.	NEMA IZVRŠENJA	
42.	Kupoprodaja ketridža štampača za DILETTA 30125100-2	Konkurentski postupak, 1110-7-1-45/22	MRG EXPORT-IMPORT d.o.o. Banja Luka, JIB 4401003850004	2.935,52 KM, rok isporuke 30 dana, rok plaćanja 15 dana, garancija na isporučenu robu 12 mjeseci			23.8.2022.	06.09.2022. REALIZOVANO U CJELOSTI	

Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
42.	Održavanje vodoinstalacija i odvodnih cijevi u objektu sjedišta Agencije 50700000-2	Direktni sporazum, 1110-8-2-70/22	ELEKTROMONT Siniša Dostanić s.p. Banja Luka, JIB 4508559450004	320,00 KM, na period od godinu dana od zaključenja ugovora, rok izvršenja dva sata od poziva, rok plaćanja 15 dana		200,00 KM	12.9.2022.	120,00 KM UTROŠENO	
43.	RAM memorija za desktop računare 30236000-2	Direktni sporazum Narudžbenica 1110-8-1-64/22	BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka, JIB 4401575810003	620,00 KM, rok isporuke 30 dana, rok plaćanja 15 dana			14.9.2022.	05.10.2022. REALIZOVANO U CJELOSTI	
44.	Kupoprodaja materijala za popravke i održavanje elektrokotlova – LOT 2 44000000-0 44621221-4	Direktni sporazum 1110-8-1-71/22	TOPLING d.o.o. Prnjavor, JIB 4401209800003	2.560,40 KM, rok isporuke 30 dana, rok plaćanja 15 dana			15.9.2022.	05.10.2022. REALIZOVANO U CJELOSTI	
45.	Održavanje rolo vrata - LOT 1 50000000-5	Direktni sporazum 1110-8-2-74/22	FESTA d.o.o. Krašev-Tešanj, JIB 4218199480006	1.530,00 KM, na period od 5.10.2022.-4.10.2023. godine, rok izvršenja 10 kalendarskih dana od 5.10.2022., rok plaćanja 15 dana			22.9.2022.	NEMA IZVRŠENJA	
46.	Održavanje trezorskih vrata - LOT 2 50000000-5	Direktni sporazum 1110-8-2-74/22	FESTA d.o.o. Krašev-Tešanj, JIB 4218199480006	590,00 KM, na period od 5.10.2022.-4.10.2023. godine, rok izvršenja 10 kalendarskih dana od 5.10.2022., rok plaćanja 15 dana			22.9.2022.	NEMA IZVRŠENJA	
47.	Kupoprodaja materijala za popravke i održavanje kompresorskog agregata – LOT 1 44000000-0 42124000-4 42131140-9	Direktni sporazum 1110-8-1-71/22	Kompair d.o.o. Doboj, JIB 4400103510000	1.985,00 KM, rok isporuke 30 dana, rok plaćanja 15 dana			29.9.2022.	NEMA IZVRŠENJA	

Banjaluka, 11.10.2022. godine


X

 DIREKTOR
 Dr. sc. Arif Nanić
 Signed by: RTRBIC

дигитално потписано / digitalno potpisano / digitally signed